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Ubergabe schon im Dezember

Viele haben ang

Viele Miinsterer haben mit
angepackt, und das zahlt sich
aus: Noch im Dezember kann
die neue Mehrzweckhalle
Miinster itbergeben werden.
Das sagte Architekt Willi Hamm
bei einer Ortsbesichtigung des
neuen Anbaus.

Selters-Miinster. Die Minsterer
hatten die Hoffnung gehabt, schon
die Fastnachtskampagne 2016 in
der neuen Halle feiern zu kdnnen.
Nun ging alles sogar noch schnel-
ler, auch weil viele Minsterer Bir-
ger bereit waren, hier fast jedes Wo-
chenende mittlerweile zusammen
schon 417 Stunden ehrenamtliche
Leistungen bei Entkernungsarbei-
ten des Gebaudes, Lickenverklei-
dung und Begradigungsarbeiten zu
leisten. Der Vorsitzende des Turn-
vereins, Stefan Giebl, war folglich
bei dem Ortstermin sehr stolz auf
sein Team. Architekt Willi Hamm
zeigte sich froh, dass der urspring-
lich vorgesehene Zeitplan fur das
Projekt deutlich unterschritten wer-
den kann.

812 000 Euro Kosten

Insgesamt wird das Projekt nach
Angaben Hamms zirka 812000
Euro kosten inklusive der Brand-
schutzarbeiten sowie der Erneue-
rung des Stuhllagers neben dem
wichtigen Anbau eines grofen Saa-

setzt.

les. Dieser ist etwas grofer als zwei
Drittel der abgerissenen alten Hal-
le. Diese ist nun drei Meter linger,
als urspringlich vorgesehen, und

Bei einer
Biirger den neuen groBen Saal der Halle an.

g sahen sich

di ager und Mii

somit 17,60 Meter lang, damit der
TV hier weiterhin seine Tischten-
nispunktspiele austragen kann. Fir
die Minsterer Biirger ist es auf je-
den Fall eine tolle Sache, dass die
Halle endlich bald wieder fir Ver-
anstaltungen genutzt werden kann.
Denn die alte Halle war seit Ende
2011 wegen Baufilligkeit gesperrt
und dadurch kein groRerer Treff-
punkt fiir die Biirger im Dorf mehr
vorhanden. Der neuere Anbau der
alten Halle, in dem die Siangerverei-
nigung probt, bleibt erhalten.

Turnverein als Trager

Im Gegenzug fur den Hallenanbau
auf Kosten der Gemeinde wird der
Miinsterer Turnverein wie bereits
verabredet sich ab der offiziellen
Halleniibergabe im Dezember ver-
pflichten, die Trigerschaft, also das
Hallenmanagement und die laufen-
den Kosten fiir die kommenden 25

epackt, daher: Mehrzweckhalle in Miinster wird friiher fertig als geplant

Der Neubau des groBen Saales der Miinsterer Mehrzweckhalle (links) steht bereits. Er wurde direkt an den Anbau des abgerissenen Altbaus (rechts) ge-

Jahre, fur die gemeindliche Halle
zu iibernehmen. Veranstaltungen
anderer Vereine und Gruppen oder
Privatfeiern sind dann wieder dort
moglich. Neben dem Training der
TV-Sportler und der ortlichen Ge-
sangsstunde fanden in der Vergan-
genheit in der Mehrzweckhalle vie-
le Konzerte, Theaterauffithrungen,
Ausstellungen, Feuerwehrversamm-
lungen, Altentage und auch die Kir-
mes statt. Dass es bis zur Fertigstel-
lung des Projektes vier Jahre nach
der Hallensperrung dauerte, lag vor
allem daran, dass zunichst lange in
den gemeindlichen Gremien eine
Instandsetzung der alten Halle fa-
vorisiert worden war. Wegen des da-
mit verbundenen Kostenrisikos fiir
den Turnverein bei drohenden wei-
teren teuren Sanierungsmafnah-
men wurde sich dann auf den
Kompromiss, Neubau des kleinen
Saales in kleineren Mafen als zuvor
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geeinigt. Im Marz war dann nach
dem Abbruch des alten Hallenteils
mit dem Rohbau begonnen wor-
den. Ortsvorsteherin Elke Papke
(SPD) bezeichnet die Halle bei der
Besichtigung als wunderbar gelun-
gen. Der Architekt habe hier wirk-
lich hervorragende Arbeit geleistet.
Ich bin stolz auf euch®, sagte Pap-
ke zu den fleiffigen Helfern. Auch
Burgermeister Hartmann (partei-
los) konnte allen Miinsterern, die
die Helfereinsitze koordiniert und
umgesetzt hatten, nur ein herzli-
ches Dankesch6n sagen. Am 16. De-
zember soll die Gemeindevertre-
tung erstmalig im neuen Anbau ta-
gen, am 19. Dezember konnen sich
alle Biirger das fertiggestellte Pro-
jekt dann in Ruhe im Rahmen ei-
nes Tages der offenen Tiir ansehen.
Nur die Aufenanlagen werden
wohl erst kommendes Frithjahr fer-
tig sein. rok
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